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Název projektu: 

SJEZDOVKA NA BLANÍKU  

 

Počáteční stav: 

- Ve Středočeském kraji je nedostatek lokalit pro sjezdové lyžování. Jde o skvělý podnikatelský 
záměr, je škoda, aby lidé odjížděli za kvalitními sjezdovkami se spoustou sněhu až do dalekých 

Krkonoš, nebo Alp. 

 

Cíl projektu: 

- Nová sjezdovka na hoře Blaník, minimální délky 500m, včetně kabinkové lanovky, parkoviště a 
restaurace, se zahájením provozu nejpozději do Vánoc příští roku.  

 

Přínosy projektu: 

- Finanční zisk developerské společnosti a její dceřiné firmy SKI BLANÍK. 

 

Kritéria úspěchu projektu: 

- Otevřená sjezdovka včetně zprovozněné lanovky a restaurace do 24.12. příštího roku. 

 

Rozsah projektu – Scope of work:   

- Příprava: 

o Stavební dokumentace, včetně nabitého stavebního povolení 

- Realizace: 

o Nová sjezdovka, včetně pozemních prací a pokácení lesa 

o Výstavba vleku, restaurace a parkoviště 

- Dokončení: 

o Marketingová kampaň 

o Slavnostní zahájení 

 

Harmonogram projektu – Project plan: 

- Příprava = 8 měsíců 

- Realizace = 9 měsíců 

- Dokončení = 1 měsíce 

 

Celková délka = 18 měsíců 

Analýza zainteresovaných stran: 

- Akcionáři developerské společnosti (obhájit smysluplnost projektu) 

- Ochránci přírody a zástupci CHKO Blaník (nutné vyjednávat, abychom získali povolení) 

- Starostové okolních obcí (informovat a pozvat na slavnostní zahájení) 

- Veřejnost (ta laická bude jistě ráda) 
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Analýza rizik: 

- Nedostatek sněhu (VYSOKÉ RIZIKO – výška Blaníku je pouhých 638 m.n.m. !!!) 

- Nezískání stavebního (VYSOKÉ RIZIKO – odpor ochránců přírody, zejména z CHKO) 

- Nízká finanční návratnost investice (VYSOKÉ RIZIKO – nutný detailní propočet návratnosti)  

- Nedostatek personálu (STŘEDNÍ RIZIKO – nízká nezaměstnanost v lokalitě) 

 

Rozpočet projektu (v Kč): 

- Příprava (projekt a povolení) 10 mil. Kč 

- Realizace (výstavba sjezdovky, restaurace, parkoviště) 100 mil. Kč 

- Dokončení (marketing a propagace) 2 mil. Kč 

- Rezerva 8 mil. Kč 

 

Celkové investiční náklady = 120 mil. Kč 

 

Investiční návratnost / společenské přínosy: 

- Při vysokém riziku nedostatku sněhu nelze očekávat více než 50 dnů provozu za sezónu (a i to je 

optimistický odhad). 

- Při odhadu návštěvnosti 500 vstupů denně, za vstupné 1000kč, mínus 90% náklady = 50 tis. Kč 
zisk denně. Což je 2,5 mil. Kč za sezónu.  

- Z toho vychází odhad investiční návratnosti 48 let.  

 

POZOR JDE O PROJEKT S VELMI DLOUHOU INVESTIČNÍ NÁVRATNOSTÍ A VYSOKÝMI 

RIZIKY – PROTO DOPORUČUJI UKONČIT PROJEKT JIŽ V PŘÍPRAVNÉ FÁZI A DÁLE 
NEREALIZOVAT. 

 

Zdroje financování: 

- 30% interní zdroje mateřské developerské společnosti 

- 70% úvěr od Evropské investiční banky 

 

Projektový tým: 

- Projektový manažer(ka) 

- Finanční manažer(ka) 

- Stavební projektant(ka) 

- Personální manažer(ka) 

 

Publicita a zajištění PR projektu: 

- Publicita nedoporučena, projekt nedoporučen k realizaci. 
 


