

Jméno a příjmení: Ing. Aleš Nunvář

Kontakt (tel/mail): 608 530 251, ales.nunvar@gmail.com

Pokud třeba neváhejte mne kontaktovat!

Projektový záměr – modelový

Název projektu:
INTERAKTIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Počáteční stav:
Škola, ve které jsem ředitel, je ohledně vzdělávacích pomůcek a postupů natě zastaralá a nutně potřebuje inovovat. Křída a tabule již nesplňují očekávání mladších pedagogů a ani rodiče dětí nejsou se způsobem výuky spokojeni. Je tedy nutné jít s dobou a nejnovějším trendem ve vzdělávání zejména menších, ale i větších, dětí jsou interaktivní tabule.
Cíl projektu:
Instalace interaktivních tabulí do pěti tříd pro technické, jazykové a přírodovědné předměty, včetně výukového softwaru a zaškolení pedagogů s termínem spuštění do 1. září letošního roku.
Přínosy projektu:
- kvalitnější i zábavnější výuka technických, jazykových a přírodovědných předmětů - vyšší úspěšnost u přijímacích zkoušek na střední školy - spokojenější pedagogové, rodiče i žáci
Kritéria úspěchu projektu:
- funkční interaktivní vzdělávací systém, včetně softwaru k začátku příštího školního roku
Rozsah projektu – Scope of work:
- Přípravná fáze: - o Definice zadání z pedagogického, softwarového i technického pohledu - o Výběrové řízení na dodavatele systému (SW i hardware), včetně instalace - o Podepsání smlouvy o dodávce díla - Realizační fáze: - o Vyklízení tříd a demontáž stávajících dřevěných tabulí - o Instalační práce tabulí nových, včetně příslušenství - o Odzkoušení funkčnosti - Dokončovací fáze: - o Vyškolení uživatelů - o Předání díla pedagogům do užívání - o Slavnostní předvedení nového vzdělávacího systému veřejnosti
Harmonogram projektu – Project plan:
- Přípravná fáze = 12 týdnů - Realizační fáze = 6 týdnů - Dokončovací fáze = 2 týdny Celková délka = 20 týdnů

Jméno a příjmení: Ing. Aleš Nunvář

Kontakt (tel/mail): 608 530 251, ales.nunvar@gmail.com

Pokud třeba neváhejte mne kontaktovat!

Projektový záměr – modelový

Analýza zainteresovaných stran:
- Pedagogický sbor (přizvat k definici zadání + motivovat) - Ministerstvo školství (poskytovatel dotace + komunikovat) - Starosta obce (zástupce zřizovatele + domluvit podporu a poznat na slavnostní zahájení) - Rodiče (dopředu komunikovat) - Děti (nadchnout)
Analýza rizik:
- Nedostatek finančních zdrojů (riziko nízké – dotace je domluvena) - Skluz projektu (riziko střední – ošetřit ve smlouvě s dodavatelem) - Neochota staršími pedagogy používat nově technologie (riziko střední – školení a finanční motivace)
Rozpočet projektu (v Kč):
- Příprava (externí administrátor výběrového řízení) 50 tis. Kč - Dodávka systému včetně hardwaru 650 tis. Kč - Dokončení a rezerva 150 tis. Kč Celkový rozpočet = 850 tis. Kč
Investiční návratnost / společenské přínosy:
- Investice do kvality vzdělávání se společností vždy vrátí. Obecné pravidlo, ale pravdivé.
Zdroje financování:
- Investiční fond školy 150 tis. Kč (nutný souhlas zřizovatele) - Dotační titul EU „Podpora vzdělanosti“ 700 tis. Kč (díky pomoci z Ministerstva školství)
Projektový tým:
- Ředitel (management projektu) - Vedoucí učitelského sboru (definice zadání) - Školník a uklízečky (praktická podpora) - Majitel firmy dodávající systém (dodávka díla) - IT specialista od zřizovatele (dohled na kvalitu a funkčnost)
Publicita a zajištění PR projektu:
- Webové stránky školy a města - Facebookové stránky školy a města (a jiné sítě) - Článek do tištěného Zpravodaje města - Tisková konference ke slavnostnímu zahájení (pozvat lokální novináře a zajistit občerstvení)