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Název projektu: 

INTERAKTIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 

Počáteční stav: 

Škola, ve které jsem ředitel, je ohledně vzdělávacích pomůcek a postupů notně zastaralá a 
nutně potřebuje inovovat. Křída a tabule již nesplňují očekávání mladších pedagogů a ani rodiče 

dětí nejsou se způsoby výuky spokojeni. Je tedy nutné jít s dobou a nejnovějším trendem ve 
vzdělávání zejména menších, ale i větších, dětí jsou interaktivní tabule. 

 

Cíl projektu: 

Instalace interaktivních tabulí do pěti tříd pro technické, jazykové a přírodovědné předměty, 

včetně výukového softwaru a zaškolení pedagogů s termínem spuštění do 1. září letošního roku. 

 

Přínosy projektu: 

- kvalitnější i zábavnější výuka technických, jazykových a přírodovědných předmětů 

- vyšší úspěšnost u přijímacích zkoušek na střední školy 

- spokojenější pedagogové, rodiče i žáci 

 

Kritéria úspěchu projektu: 

- funkční interaktivní vzdělávací systém, včetně softwaru k začátku příštího školního roku  

 

Rozsah projektu – Scope of work:   

- Přípravná fáze: 

o Definice zadání z pedagogického, softwarového i technického pohledu 

o Výběrové řízení na dodavatele systému (SW i hardware), včetně instalace 

o Podepsání smlouvy o dodávce díla 

- Realizační fáze: 

o Vyklízení tříd a demontáž stávajících dřevěných tabulí 

o Instalační práce tabulí nových, včetně příslušenství 

o Odzkoušení funkčnosti 

- Dokončovací fáze: 

o Vyškolení uživatelů 

o Předání díla pedagogům do užívání 

o Slavnostní předvedení nového vzdělávacího systému veřejnosti   

Harmonogram projektu – Project plan: 

- Přípravná fáze = 12 týdnů 

- Realizační fáze = 6 týdnů 

- Dokončovací fáze  = 2 týdny 

 

Celková délka = 20 týdnů 
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Analýza zainteresovaných stran: 

- Pedagogický sbor (přizvat k definici zadání + motivovat) 

- Ministerstvo školství (poskytovatel dotace + komunikovat) 

- Starosta obce (zástupce zřizovatele + domluvit podporu a poznat na slavnostní zahájení) 

- Rodiče (dopředu komunikovat) 

- Děti (nadchnout) 

 

Analýza rizik: 

- Nedostatek finančních zdrojů (riziko nízké – dotace je domluvena) 

- Skluz projektu (riziko střední – ošetřit ve smlouvě s dodavatelem) 

- Neochota staršími pedagogy používat nově technologie (riziko střední – školení a finanční 
motivace) 

 

Rozpočet projektu (v Kč): 

- Příprava (externí administrátor výběrového řízení) 50 tis. Kč 

- Dodávka systému včetně hardwaru 650 tis. Kč 

- Dokončení a rezerva 150 tis. Kč 

 

Celkový rozpočet = 850 tis. Kč 

Investiční návratnost / společenské přínosy: 

- Investice do kvality vzdělávání se společnosti vždy vrátí. Obecné pravidlo, ale pravdivé. 

 

Zdroje financování: 

- Investiční fond školy 150 tis. Kč (nutný souhlas zřizovatele) 

- Dotační titul EU „Podpora vzdělanosti“ 700 tis. Kč (díky pomoci z Ministerstva školství)   

 

Projektový tým: 

- Ředitel (management projektu) 

- Vedoucí učitelského sboru (definice zadání) 

- Školník a uklízečky (praktická podpora) 

- Majitel firmy dodávající systém (dodávka díla) 

- IT specialista od zřizovatele (dohled na kvalitu a funkčnost) 

 

Publicita a zajištění PR projektu: 

- Webové stránky školy a města 

- Facebookové stránky školy a města (a jiné sítě) 

- Článek do tištěného Zpravodaje města 

- Tisková konference ke slavnostnímu zahájení (pozvat lokální novináře a zajistit občerstvení) 


